

PLAN DE TRABAJO

<p>FASE UNO Abril – Julio 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definición del proyecto • Recaudación de fondos • Identificación de los principales investigadores
<p>FASE DOS Julio Agosto 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar y contratar a los miembros del equipo de análisis con la participación de los Estados miembros • Identificar los 75 responsables políticos, líderes, expertos y partes interesadas, para ser entrevistados • Elaborar protocolos para las entrevistas, las consultas sub-regionales, y otras actividades de difusión
<p>PASE TRES Septiembre – Noviembre 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Llevar a cabo las primeras reuniones de los cinco equipos del informe de análisis en Washington DC. • Finalizar la estructura del informe de análisis y asignar las responsabilidades de redacción • Llevar a cabo investigaciones y visitas de divulgación para el Cono Sur, Andes, América Central, el Caribe y América del Norte, además de sesiones adjuntas a otras reuniones de la CICAD, tanto por los equipos del informe analítico como del informe de escenarios. • Realizar entrevistas (en persona, por teléfono y videoconferencia) de 75 responsables políticos, líderes expertos y partes interesadas, tanto para el informe de análisis como para el de escenarios. • Definir las fechas y el lugar para los talleres de escenarios. • Identificar y contactar los 35 actores para los talleres de escenarios con la participación de los Estados Miembros • Asegurar la consecución de recursos suficientes para cumplir con los compromisos financieros del proyecto.

FASE CUATRO Diciembre 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Redacción del informe analítico. • Preparar el documento de síntesis de las entrevistas
FASE CINCO Enero – Febrero 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Primer borrador del informe analítico el cual será circulado al equipo de escenarios antes del primer taller. • Realizar el primer taller de escenarios. • Primer borrador del informe de escenarios • Retroalimentación para el equipo de análisis; investigación adicional para el informe analítico. • Segundo borrador del informe analítico.
FASE SEIS Marzo – Abril 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar el segundo taller de escenarios. • Finalizar reporte analítico. • Finalizar reporte de escenarios • Publicar el informe final tanto analítico como de escenarios
FASE SIETE Mayo – Junio 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar los resultados a los líderes políticos.